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1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 
Программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета
 целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» утверждена постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 (в редакции постановления мэрии города от 06.06.2023 № 1662) (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы: комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).
Цель Программы: развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Задачи Программы:
	1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, благоустройство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт;
3. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство;
4. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) за первое полугодие 2023 года представлены в таблицах 1 и 1а.

2. Результаты реализации основных мероприятий Программы

В первом полугодии 2023 года реализация основных мероприятий Программы обеспечила достижение следующих результатов:
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk141704145]2.1. В рамках решения задачи «Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство» будут введены в эксплуатацию к концу 2023 года 7 объектов.
[bookmark: _Hlk135904930]2.2. В рамках решения задачи «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, благоустройство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт» завершены работы на 1 объекте по сфере дорожное хозяйство: строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап).
2.3. В рамках решения задачи «Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство» работы на 1 объекте будут завершены к концу 2023 года.
2.4. В рамках решения задачи «Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности»:
- ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации будет достигнут 100% по итогам года;
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) будет достигнуто 100% по итогам года;
- выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности будет достигнуто 100% по итогам года.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за первое полугодие 2023 год представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы».

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета
 и иных средств на реализацию Программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за первое полугодие 2023 года представлен в таблице 3.
	Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города за первое полугодие представлена в таблице 4.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодие 2023 года изменениях в Программу с указанием причин изменений

В течении первого полугодия 2023 года в Программу были внесены следующие изменения:
4.1. Постановлением мэрии города от 28.02.2023 № 533 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- организационно-штатных мероприятий;
- корректировки бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства «Реконструкция водогрейной котельной «Южная» в связи с необходимостью проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости)
 - корректировки бюджетных ассигнований Программы по МАУ «Череповец-Проект»;
- изменения на 2023 год: показателя 1 «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации» и показателя 6 «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)».
4.2. Постановлением мэрии города от 05.04.2023 № 936 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023-2025 годы по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023-2030 годы (в том числе на 2026-2030 годы по уровню 2025 года) на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023-2025 годы в части объектов капитального строительства (показатель 1);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального ремонта (показателей 1 и 3), капитального строительства (показатель 2),  объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6) и дополнения показателя «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: благоустройство» (показатель 8);
- дополнения основного мероприятия 9: Ремонт объектов муниципальной собственности. Включающее в себя реализацию объекта «Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки»;
- ожидаемых результатов реализации Программы в части увеличения объектов: капитального строительства на 2 единицы (всего 12 единиц) и увеличения объектов капитального ремонта на 3 единицы (всего 9 единиц).
[bookmark: _Hlk135915627]4.3. Постановлением мэрии города от 05.05.2023 № 1290 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на 2023 -2024 годы по объектам капитального строительства и капитального ремонта и на 2024 год по объектам капитального строительства;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального строительства (показатели 1) и объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального строительства (показателей 1 и 2);
- ожидаемого результата реализации Программы в части уменьшения: объектов капитального строительства на 1 единицу (всего 11 единиц).
4.4. Постановлением мэрии города от 06.06.2023 № 1662 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального ремонта «Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)» и «Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев».

5. Сведения о планируемых до конца 2023 года изменениях в Программе 

В Программу будут внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 27.06.2023 № 85 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 05.06.2023 № 3, а также проекта поправок в закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в части:
- организационно-штатных мероприятий;
- добавлением соисполнителем Программы Управление по делам культуры;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023-2024 годы по объектам капитального строительства, городского и областного бюджетов на 2023-2025 годы по объектам капитального ремонта, областного и федерального бюджетов на 2024-2025 годы по объектам капитального строительства, городского бюджета на 2023 и 2025 годы по обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023-2024 годы в части объектов капитального строительства и капитального ремонта (показатель 1), капитального строительства (показатель 2), на 2025 год объектов капитального ремонта (показатель 3), на 2023 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);
- ожидаемого результата реализации Программы (увеличения на 5 объектов капитального строительства и будет составлять 16 объектов, а также уменьшения на 1 объектов капитального ремонта и будет составлять 8 объектов).
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6. Иная необходимая информация в соответствии с Методическими указаниями отсутствует.  
Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) 
Программы
	Ед. 
измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы
	Обоснование отклонения, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям

	
	
	
	2022 год*
	2023 год
	

	
	
	
	
	план
	факт по состоянию на 1 июля
	ожидаемое значение на конец года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;





-  капитальный ремонт
	штук






штук







штук
	44






26







18
	31






13







18
	9






4







5
	38






15







23
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года (объекты, по которым завершены работы указаны в части капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта)


Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года (завершены работы по 4 объектам запланированным на 2023 год: «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой», «Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе», «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление», «Благоустройство территории у рынка «Сказка»»)
Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года (завершены работы на 5 объектах запланированным на 2023 год: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях», «Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова), «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)», «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце», «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой»)

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	штук
	17
	6
	-
	7
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	4
	1
	-
	1
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- образование
	штук
	2
	1
	-
	1
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	2
	1
	-
	1
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- коммунальное хозяйство
	штук
	-
	1
	-
	1
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- культура
	штук
	-
	-
	-
	-
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	2
	-
	-
	-
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- благоустройство
	штук
	7
	2
	-
	3
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	штук
	1
	5
	1
	5
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года (завершены работы по капитальному ремонту объекта «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях»)

	
	- образование
	штук
	-
	-
	-
	-
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	1
	1
	1
	1
	Целевой показатель выполнен (завершены работы по капитальному ремонту объекта «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях»)

	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	-
	1
	-
	1
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- культура
	штук
	0
	2
	-
	2
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- другие общегосударственные вопросы
	штук
	-
	-
	-
	-
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	0
	1
	-
	1
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	94,4
	100
	-
	100
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	33,3
	100
	-
	100
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	6.
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспетизу)
	штук
	21
	19
	4
	25
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года (Выполнены работы по 4 объектам, в том числе:
- «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.»; 
- «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.»;
- «Перекресток Октябрьский проспект - улица Рыбинская»;
- «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста»)

	7.
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания
	штук
	20
	20
	-
	20
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам:
	штук
	-
	1
	-
	1
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года

	
	- благоустройство
	штук
	-
	1
	-
	1
	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года


* указаны фактические значения показателей в соответствии с отчетной информацией за 2022 год по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы» (постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132).


Таблица 1а

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Определение целевого показателя (индикатора)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора) 
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
	Показатель, используемый в формуле 
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 
	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 







- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;

-  капитальный ремонт
	


















штук


штук




штук
	Характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году)
	


















на 01.07.2023

на
01.07.2023



01.07.2023
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году
9


4




5
	


















-


-




-
	


















3


3




3
	Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов











	


















МКУ
«УКСиР»

МКУ
«УКСиР»


МКУ
«УКСиР»

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	штук
	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации
	ежегодно
	Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году 
	-
	3
	Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- коммунальное 
хозяйство
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- связь и информатика
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- благоустройство
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	штук
	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта





	ежегодно
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения»
	-
	3
	Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- культура
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	
МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	
	ежегодно
	
	-
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации
	ежегодно
	С=А/В*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%
	С - доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации
А - количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации
В - общее количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	3
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	МКУ
«УКСиР»


	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов

	ежегодно
	С=А/В*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%
	С - доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт
 А - количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт
В – общее количество объектов, запланированных к завершению капитального ремонта 
	3
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты


	МКУ
«УКСиР»


	6
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)


	штук




	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к предпроектной подготовке и/или непосредственной разработке проектно-сметной документации (ПСД), включая разработку самой ПСД, проведение инженерно-изыскательских, научно-исследовательских работ, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов), подготовку и выдачу технических условий и прочее.
	ежегодно


	Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году
	-
	3




	Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, распоряжение «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета субсидий на иные  цели  муниципальному автономному учреждению «Череповец-Проект», документы, подтверждающие выполнение подготовительного этапа и/или непосредственно разработку ПСД: договора, акты-приемки передачи, акты об оказании услуг, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3)
	МАУ «Череповец-Проект» 





	7
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания

	штук




	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации (ПСД) и/или подготовке проекта планировки территории (ППТ) собственными силами в рамках выполнения муниципального задания


	ежегодно


	Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания

	-
	3




	Муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления МАУ «Череповец-Проект» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отчет о выполнении муниципального задания 
	МАУ «Череповец-Проект»








Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы (подпрограммы), мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2023 год 

	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы 

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы

	1
	Основное 
мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию в 2023 году - 
6 объектов, в том числе по сферам:
-  дорожное хозяйство – 1 объект, 
-  образование – 1 объект (дошкольных учреждений – 1), 
- физическая культура и спорт – 1 объект;
- коммунальное хозяйство – 1 объект;
- благоустройство  2 объекта;
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам 2023 года
	Показатели 
1, 2 и 4


	1.1
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 
1 321,3 п.м.
	1. Строительство 2 этапа общий процент выполненных работ - 35%, в том числе:
- произведена разбивка осей объекта;
- ведутся работы завозу щебня;
- произведены работы по ограждению строительной площадки;
- устройство георешетки на дублере № 1 и № 3 - 100%;
- устройство песка на дублере № 3 - 95%;
- устройство песка на дублере № 1 - 100%;
- устройство ЩПС дублера № 1 – 90%;
- устройству ЩПС дублера № 3 – 40%;
- выборке грунта – 70%;
- устройство щебеночного основания – 35%;
- монтаж трубного блока № 5, № 8, № 16, №24;
- приступили к монтажу светофорного объекта № 2 – 10 %;
- приступили к монтажу опор освещения – 10 %.
2. Строительство 3 этапа, общий процент выполненных работ - 68%, в том числе:
- подготовительные работы по устройству временной дороги –100%;
- вынос газопровода (монтаж газопровода Ду 530 мм – 100%, врезке – 100%, устройство КИП – 100%);
- выполнен переход через ул. Рыбинская с восстановлением дорожного полотна; 
- произведена продувка и пневматика газопровода;
- монтаж колодцев на существующем коллекторе – 95%;
- монтаж дождеприемных колодцев с врезкой в существующий коллектор – 95%;
- монтаж самого трубопровода, с устройством ПГ;
- монтажу колодцев до проектной отметки – 85%;
- устройство 1,2 и 3 допускам водопровода Д 800мм;
- устройство футляров на существующую сеть – 95%;
- монтаж трубопровода Ду 500 мм;
- монтаж колодцев до проектной отметки – 85%;
- замена существующего трубопровода Ду 500 мм на трубу с более толстой стенкой (вместо футляров);
- монтаж стен и плит перекрытия камеры УТ 10.1; 
- монтаж стен и плит перекрытия камеры УТ 10.2;
- монтаж стен и плит перекрытия камеры УТ 10.3;
- бетонирование стен камеры УТ11;
- укладка труб в ППУ изоляции на 107 мкр.; 
- монтаж лотков проходного тоннеля с вибропогружением шпунта -99%;
- устройство монолитных участков тоннеля- 75%;
- устройство дренажа теплосети - 98%; 
- монтаж футляра от УТ 11;
- заливка стен и днища камеры УТ12;
- устройство георешетки дублера № 4 – 40%;
- укладка георешетки дублера № 2;
- откопка котлована под дорожное полотно главной дороги - 99%;
- укладка георешетки под основную дорогу, устройство основания – 93%;
- устройство ЩПС на дублере № 2 – 100%;
- устройство ЩПС на основной дороге – 30%;
- укладка верхнего слоя основания на дублере №2 - 100 %;
- укладка верхнего слоя основания на основной дороге – 20%;
- откопка котлована под тротуар от ул. Рыбинская до ул. Преображенского;
- приступили к устройству ЩПС на тротуаре – 250 м;
- укладка дренажной трубы – 100%;
- засыпка дренажных труб щебнем;
- установка дренажных колодца (9 шт., 100%);
- монтаж колодцев до проектной отметки – 95%;
- монтаж трубного блока № 1, № 3, № 6, № 9, № 14;
- приступили к монтажу трубного блока № 17, № 20, № 12;
- ведутся работы по монтажу светофорного объекта № 2, № 4, № 5, №7;
- ведется установка опор освещения – 39 шт. (из 111 шт.);
- ведется монтаж фундаментов под световые опоры 39 шт. (из 111шт);
- выборка грунта под водопропускные трубы – 70%;
- армирование лотковой части трубопровода – 100%;
- монтаж двухочковой спиралевидной трубы – 55%
	Срок окончания работ по строительству в соответствии с муниципальными контрактами:
- 2 этап 31.07.2023, 
- 3 этап 29.09.2023
	

	1.2
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение технологического присоединения и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта)
Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье»)
	Для строительства улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. выполнено:
- заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и получены технические условия от МУП «Электросеть»;
- заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) 
	Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта 30.06.2024. Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) запланировано на 2 полугодие 2023 года
	

	1.3
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения.
Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье»)
	Для строительства магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения, ведутся работы по проведению государственной экспертизы 
	Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения запланировано на 2 полугодие 2023 года
	

	1.4
	Кладбище № 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения
	Проведены работы по строительству кладбища № 5 в рамках переходящего муниципального контракта 
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.08.2023
	

	1.5
	Детский сад в мкр. 5.5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места
	Проведены работы по строительству детского сада в мкр. 5.5, общий процент выполненных работ - 27,5%, в том числе:
1. Подготовительные работы: 
- вынос кабеля-100%,
- нос зеленых насаждений – 100%,
- монтаж временного ограждения – 100%,
- устройство строительного городка-90%,
- монтаж паспорта объекта - 100 %.
2. Работы основного периода:
- снятие техногенного грунта - 90%,
- забивка пробных свай -100%,
- откопка котлована под здание - 97%,
- устройство шлакового основания под ростверк и полы здания - 100%,
- забивка свай - 100% (514 шт.),
- устройство ростверков здания - 100%,
- устройство бетонной подготовки под ростверки здания -100%,
- монтаж блоков стен подвала -100%,
- монтаж плит перекрытий над подвалом - 100%,
- устройство монолитных участков над подвалом - 100%,
- кирпичная кладка перегородок подвала - 30%,
- устройство бетонных полов в подвале - 95 %,
- кирпичная кладка стен 1-го этажа-100%,
- устройство перегородок на 1 этаже - 100%,
- монтаж плит перекрытия 1-го этажа - 100%,
- устройство монолитных участков над 1 этажом - 100%,
- штукатурка стен и перегородок на 1 этаже - 65%,
- кирпичная кладка стен 2-го этажа -100%,
- монтаж плит перекрытия 2-го этажа - 100%,
- устройство перегородок на 2 этаже - 100%,
- устройство монолитных участков над 2 этажом - 100%,
- штукатурка стен и перегородок на 2 этаже - 35%,
- кирпичная кладка стен 3-го этажа -100%,
- устройство перегородок на 3 этаже - 70%,
- монтаж плит покрытия - 100%,
- устройство монолитных участков над 3 этажом - 80%,
- штукатурка стен и перегородок на 3 этаже - 8%,
- кирпичная кладка парапета и выходов на кровлю - 100%,
- кирпичная кладка вентшахт ВШ-100%,
- устройство лестничных клеток-35%,
- устройство подпорной стенки- 5%,
- устройство теневых навесов- 30%,
- устройство крылец- 5%,
- строительство сетей канализации (К1и К2) - 65%,
- дренаж здания -75%,
- электромонтажные работы - 25%,
- система внутреннего водопровода- 1%,
- система отопления -1%
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.09.2023
	

	1.6
	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	Для реконструкции водогрейной котельной «Южная» заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта
	Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта запланировано на 2 полугодие 2023 года
	

	1.7
	Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках
туристского кластера «Русские берега»
	Для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть»
	Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта (срок окончания реализации не определен)
	

	1.8
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
	Результат достигнут. Произведена оплата за подготовку и выдачу технических условий МУП «Электросеть»
	-
	

	1.9
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе
	Для строительства Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть»
	Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта (срок окончания реализации не определен)
	

	1.10
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976157 по делу от 12.10.2022 дело N А13-17365/2020
	Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» оплачены
	-
	

	1.11
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнения работ по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи)
	Выполнены работы по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи)
	Работы будут завершены по итогам 2023 года
	

	1.12
	Благоустройство территории у рынка «Сказка»
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034977326 по делу от 07.12.2022 дело № А-13-4410/2022
	Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Благоустройство территории у рынка «Сказка»» оплачены
	-
	

	1.13
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	Выполнялись работы по строительству парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе в рамках переходящего муниципального контракта 
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.08.2023
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы в 2023 году – 
5 объектов, в том числе по сферам: 
˗ дорожное хозяйство – 1 объект;
- жилищно-коммунальное – 1 объект
· культура – 2 объекта;
· другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	Завершены работы на 01.07.2023   – 1 объекта, в том числе по сферам: 
- дорожное хозяйство – 1 объект

	Будет достигнуто 100% по итогам 2023 года
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.1
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	В связи с выполнением проектно-сметной документации в 1 полугодии 2023 года. Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости будет выполнено во 2 полугодии 2023 года
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.2
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	В связи с выполнением проектно-сметной документации в 1 полугодии 2023 года. Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости будет выполнено во 2 полугодии 2023 года
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.3
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	В связи с выполнением проектно-сметной документации в 1 полугодии 2023 года. Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости будет выполнено во 2 полугодии 2023 года
	

	2.4
	Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по итогам выполнения фактических работ перенесено на III кв. 2023 года, оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям планируется осуществить в IV кв. 2023 года
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.5
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Заключен договор на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.  Ведутся работы по прохождению государственной экспертизы
	Получение заключения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости запланировано на 2 полугодие 2023 года
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.6
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек и создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) реализуется в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Для внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям

	-
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.7
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	Выполнены работы на 75%, в том числе:
- вынос газопровода с устройством футляров на заездах, установкой контрольных трубок – 100%,
- замена перфорированной трубы дренажа теплотрассы в районе прохождения газопровода на неперфорированную – 100%, 
- подготовительные работы – 100%,
- переустройство водопровода с установкой новых колодцев, укладкой футляров – 95%,
- ливневая канализация (устройство колодцев ливневой канализации, укладка трубопровода ливневой канализации, устройство футляров на трубопроводе под проездами) – 100%,
- люки колодцев выводятся на проектные отметки,
- дорожная одежда (уложено 856 м.п. толщ. 60-77см основания дорожной одежды в щебне),
- укладка кабельных резервных труб – 100%, 
- электроснабжение – 65%,
- выполняются работы по устройству основания тротуаров от ул. Семенковской по четной стороне,
- установка БР 100*20*8 - 85%,
- выполняется установка водоотводных лотков,
- установка пескоуловителей с отводом в бытовую канализацию - 25%,
- установка БР 100*30*15 в районе ул.Олимпийской и от ул.Семенковской в сторону ул.Олимпийской, - 95%,
- укладка верхнего слоя основания дорожной одежды из крупнозернистого асфальтобетона от ул.Семенковской на 450 метров, 
- укладка верхнего слоя основания дорожной одежды на парковочных и автобусных карманах – 20%,
- устройство водоотводных лотков в установке пескоуловителей – 20%,
- вынос кабеля – 95%,
- установка опор освещения – 80%
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.07.2024
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.8
	МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта МАУК «Дворец химиков»
	-
	[bookmark: _Hlk140671665]Выполнение работ перенесено на более поздний период в связи со снятием БА и ЛБО на 2023 год в соответствии с решением  Череповецкой городской Думы от 27.06.2023 № 85 «О внесение изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О  городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.9
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение работ по авторскому надзору, подготовке научно-реставрационного отчета, техническому надзор, выполнение капитального ремонта музея.
Капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	-
	Выполнение работ по авторскому надзору, подготовке научно-реставрационного отчета, техническому надзору будет выполнено после завершения капитального ремонта объекта (срок окончания работ по муниципальному контракту 30.11.2023)
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.10
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан
	-
	Выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде
	Показатели
1, 3 и 5

	2.11
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей
	Работы по переходящему муниципальному контракту выполнены, подрядчик готовит исполнительную документацию 
	Продолжение работ по капитальному ремонту здания и заключение муниципального контракта запланировано на 2 полугодие 2023 года
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.12
	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	Для выполнения капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев заключен договор на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Ведутся работы по прохождению государственной экспертизы
	Получение заключения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости запланировано на 2 полугодие 2023 года
	

	2.13
	Перекресток ул. Архангельская – пр. Победы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская – пр. Победы
	-
	В связи с внесение изменений в проектно-сметную документацию проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев будет проведена во 2 полугодии 2023 года
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.14
	Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)
	Для выполнения капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы
	Срок окончания реализации объекта не определен
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.15
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	Для выполнения капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть»
	Срок окончания реализации объекта не определен
	

	2.16
	Набережная р. Ягорбы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта набережной р. Ягорбы
	Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта по выполнению капитального ремонта набережной р. Ягорбы 
	Сроком окончания работ по муниципальному контракту 31.07.2023
	

	2.17
	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976381 по делу от 13.12.2022 дело № А13-2986/2022
	Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» оплачены
	-
	Показатели 
1, 3 и 5

	2.18
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034975891 по делу от 05.10.2022 дело N А13-15617/2021
	Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» оплачены
	-
	

	3
	Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»);
МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно);
- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)
	-
	По итогам 2023 года будет достигнуто 100% выполнение
	Показатели
1-6

	3.1
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно);
- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)
	-


	К концу года будет достигнуто 100% выполнение плана на 2023 год  
	Показатели
1-5

	3.2
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно
	-
	К концу года будет достигнуто 100% выполнение запланированных работ на 2023 год  
	Показатели
6-7

	3.2.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания
	МАУ
«Черепо-вец-Проект»
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в 2030 году в количестве 146 объектов (в 2023 году в количестве 20 объектов)
	-
	К концу 2023 года будет достигнуто выполнение работ 20 объектов
	Показатель
7

	3.2.2
	Выполнение работ (по иным целям)
	МАУ
«Черепо-вец-Проект»
	Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2025 году в количестве 25 объектов (в 2023 году в количестве 19 объектов)
	Выполнены работы по 4 объектам, в том числе:
- по инженерно-геологическим изысканиям по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.»; 
- по подготовке и выдаче технических условий по объекту капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.»;
- по подготовке и выдаче технических условий по объекту капитального ремонта «Перекресток Октябрьский проспект - улица Рыбинская»;
- по инженерно-геологическим изысканиям, археологическим работам (спасательные археологические полевые работы (раскопки) на территории памятников), корректировке раздела проекта по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия и проведение государственной историко-культурной экспертизы откорректированного раздела проекта по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста»
	Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) 15 объектов запланировано на 2 полугодие 2023 году 
	Показатель
6

	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2023 году 1 объекта;
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	Завершены работы – 1 объекта;
- достижение 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	-
	Показатели
1, 3 и 5

	4.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.
Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	Завершены работы по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап)
	-
	

	5
	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию к 2023 году 1 объект;
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам 2023 года
	Показатели
1, 2 и 4

	5.1
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района
	Общий процент выполненных работ- 2,5%, в том числе:
1. Подготовительные работы:
- снос зеленых насаждений – 90%,
- устройство временных дорог –50%,
-устройство временного ограждения - 70%.
2. Строительно-монтажные работы:
- разработка котлована – 528 м;
- подготовка основания из щебня – 516,0 м;
- армирование стенок камеры УТ-1;
- укладка лотков – 364 м;
- установлены 25 дренажных и 1 канализационный колодец, монтаж не завершен;
- ведется гидроизоляция лотков и ж/б колец колодцев;
- уложено 300 метра труб в двухтрубном исполнении;
- установлено 4 неподвижных опоры
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 15.09.2023

	Показатели
1, 2 и 4

	5.2
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	Выполнены работы:
- выполнена разбивка участка на момент сохранности зеленых насаждений на объекте;
- подписаны акты передачи ГРО, передачи территории и передачи территории для устройства водопровода через Октябрьский пр.;
- выполнены работы по ограждению территории;
- произведена вырубка деревьев без вывоза порубочных остатков -100%;
- производится корчевка пней – 50%
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.06.2024

	Показатели
1, 2 и 4

	6
	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию к 2024 году
1 объект;
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам 2024 года
	Показатели
1, 2 и 4

	6.1
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест
	Общий процент выполненных работ 9,9%, в том числе:
1. Подготовительные работы: 
- снос зеленых насаждений – 100%,
 - устройство временных дорог –50%,
- устройство временного ограждения - 100%.
2. Строительно-монтажные работы:
- разработка котлована: блоки А, Б, В, Г - 100%;
- устройство основания из щебня: блоки: А-100%, Б-90%, Г-100%, В-80%;
- массовая забивка свай: блоки А, Б, В, Г - 100%;
- вынос сетей газа -100 % (предоставлена справка о выполнении техусловий);
[bookmark: _Hlk124767841]- прокладка дренажа: блок А (85%), блок Б - 75%, блок В - 75%, блок Г - 85%;
- выполнение сетей К1 - 80%, К2 - 75%;
- выполнение сети В1 - 50%;
- теплосеть: подготовка под лотки -100%, лотки - 100%, трубы - 100%, дренаж - 95%, выполнены 2 монолитных участка;
- устройство подбетонки под фундаменты блоков А - 100%, Б - 93%, В -98%, Г- 98%;
- срубка свай блоков А -100%, Б - 98%, В - 98%, Г - 98%; 
- устройство ростверка блоков А -100%, Б - 98%, В - 98%, Г- 100%;
- стены подвала блоков А - 100%, Б -14%, В - 73%, Г - 10%;
- заливка полов подвала блока А -90%, В - 12%;
- плиты перекрытия подвала блока А-100%;
- кирпичная кладка 1 этажа блока А-880м3 - 98%;
- плиты перекрытия 1 этажа блока А-50%;
- плиты перекрытия подвала блока В- 23%;
- монтаж колонн блока Б - 37 шт. -44%;
- монтаж ригелей блока Б - 19 шт. - 24%;
- монтаж колонн блока Г- 43 шт. -52%;
- монтаж ригелей блока Г - 21 шт. -30%
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.06.2024
	

	8.
	Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2023 году 1 объекта;
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам 2023 года
	Показатели
1, 3 и 5

	[bookmark: sub_1281]8.1
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42
	Выполнены работы в объеме 78,0%, в том числе:
1. Подготовительные работы 
- ограждение территории – 100%,
- создание общескладского хозяйства – 100%.
2. Работы основного периода:
- ремонт и замена окон - 95%,
- устройство оконных откосов и монтаж подоконной доски - 95%,
- штукатурка и шпаклевка стен - 95%,
- штукатурка и шпаклевка перегородок - 95%,
- усиление колонн и балок - 100%,
- огнезащита мк усиления балок и колонн - 100%,
- монтаж перегородок - 100%,
- кирпичная кладка стен - 100%,
- монтаж системы отопления - 85%,
- устройство воздухозаборной шахты - 60%,
- устройство воздухозаборной шахты 2 - 75%,
- восстановление фасада – 95%,
- восстановление дренажа-100%,
- огнезащита перекрытий- 95%,
- утепление и пароизоляция кровли- 100%,
- устройство подшивки кровли негорючими плитами Gyproc Fire - 98%,
- устройство полов - 70%,
- устройство потолка в подвале и на 1 этаже - 75%,
- узел ввода теплосети - 80%,
- устройство фундаментов по аквариум и перегородки - 100%,
- фундамент под подъемник для МГН - 15%,
- устройство входа в подвал по ряду Д - 90%,
- устройство входа в подвал № 2 -30%,
- отделочные работы в подвале - 15%,
- устройство крыльца эвакуационного входа - 60%,
- устройство фундамента под пожарную лестницу - 100%,
- устройство пожарной лестницы-50%,
- увеличение и усиление дверных проемов - 95%,
- усиление стропильных конструкций-100%
- отделочные работы по лестницам-80%
- отделочные работы в подвале- 25%
- отделочные работы на 1 этаже- 5%
- устройство приямков в подвале - 80%,
- устройство системы водопровода и канализации - 65%,
- устройство систем вентиляции - 45%,
- устройство отверстий под инженерные коммуникации - 95%,
- инъецирование пола подвала - 100%,
- электромонтажные работы - 75%,
- пожарная сигнализация - 35%,
- системы Связи - 25%,
- системы контр. доступа - 35%,
- видео наблюдение - 90%,
- охранная сигнализация - 40%,
- установка автоматического пожарного тушения - 100%
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.11.2023
	Показатели
1, 3 и 5

	9.
	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2023 году 1 объекта, в том числе по сферам:
- благоустройство - 1 объект;
- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам 2023 года
	Показатель
8

	[bookmark: sub_1291]9.1
	Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки
	-
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории для инсталляции на набережной Соборной горки запланировано на июль 2023 года 
	Показатель
8


[bookmark: Par1106] 


Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию Программы

	№ 
п/п
	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.)*

	
	
	
	Текущий 2023 год

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января
	сводная бюджетная роспись на 1 июля
	кассовое исполне-ние на 
1 июля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы
	Всего
	724 957,8
	774 775,1
	263 631,1

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: 
КУИ
	


724 957,8
	


774 775,1
	


263 631,1

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
МАУ «Череповец-Проект»
	
570 850,8
154 107,0
	
597 484,9
177 290,2
	
221 330,4
42 300,7

	1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»
	350 474,6
	357 229,5
	98 035,5

	1.1
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	23 511,3
	23 549,8
	5 302,2

	1.2
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	524,0
	442,7

	1.3
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 857,5
	266,5

	1.4
	Кладбище № 5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	312 769,2
	308 116,8
	84 347,8

	1.5
	Детский сад в мкр. 5.5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	13 788,0
	13 988,2
	725,6

	1.6
	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	4 402,9
	4 215,1

	1.7
	Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	79,9
	79,8

	1.8
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	11,6
	2,7

	1.9
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	45,7
	45,6

	1.10
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	672,3
	672,3

	1.11
	Благоустройство территории у рынка «Сказка»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 845,0
	1 845,0

	1.12
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	644,2
	90,2

	1.13
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 491,6
	0,0

	1.14
	Детский сад на 204 мест в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	86,4
	0,0
	0,0

	1.15
	Детский сад в мкр. 108
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	233,3
	0,0
	0,0

	1.16
	Открытые ледовые площадки
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	86,4
	0,0
	0,0

	2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	142 821,0
	162 650,7
	78 112,5

	2.1
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	177,5
	0,0

	2.2
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	177,5
	0,0

	2.3
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	177,5
	0,0

	2.4
	Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	16,1
	167,1
	0,0

	2.5
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	71,7
	67,4

	2.6
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	84,0
	84,0
	70,4

	2.7
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	140 000,0
	140 222,4
	76 281,6

	2.8
	МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 720,9
	2 720,9
	0,0

	2.9
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	839,1
	196,8

	2.10
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	934,7
	0,0

	2.11
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	11 441,4
	0,0

	2.12
	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	46,2
	34,8

	2.13
	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	276,0
	0,0

	2.14
	Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	256,3
	206,4

	2.15
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	92,5
	73,9

	2.16
	Набережная р. Ягорбы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 784,6
	0,0

	2.17
	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	832,7
	832,7

	2.18
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	348,6
	348,5

	3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	Всего
	208 639,0
	231 571,7
	78 030,3

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: 
КУИ
	208 639,0
	231 571,7
	78 030,3

	
	
	соисполнитель:
	
	
	

	
	
	МКУ «УКСиР»,
	54 532,0
	54 281,5
	35 729,6

	
	
	МАУ «Череповец-Проект»
	154 107,0
	177 290,2
	42 300,7

	3.1
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	54 532,0
	54 281,5
	35 729,6

	3.2
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ (МАУ «Череповец-Проект»)
	154 107,0
	177 290,2
	42 300,7

	3.2.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания

	КУИ (МАУ 
«Череповец-Проект»)
	62 801,7
	62 801,7
	31 685,8

	3.2.2
	Выполнение работ (по иным целям)

	КУИ (МАУ 
«Череповец-Проект»)
	91 305,3
	114 488,5
	10 614,9

	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	26,2
	26,2
	11,5

	4.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	26,2
	26,2
	11,5

	5
	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	12 120,5
	12 120,5
	73,2

	5.1
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 080,0
	10 080,0
	66,0

	5.2
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 040,5
	2 040,5
	7,2

	6
	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	9 368,1
	9 368,1
	9 368,1

	6.1
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	9 368,1
	9 368,1
	9 368,1

	7
	Основное мероприятие 8: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	1 508,4
	1 508,4
	0,0

	7.1
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 508,4
	1 508,4
	0,0

	8
	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	0,0
	300,0
	0,0

	8.1
	Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	300,0
	0,0
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Таблица 4
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей Программы 

	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за текущий 2023 год, (тыс. руб.)*

	
	
	
	План
	Факт по состоянию на 
1 июля
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы
	Всего
	2 713 818,8
	858 009,9
	31,6

	
	
	городской бюджет
	774 775,1
	263 631,1
	34,0

	
	
	федеральный бюджет
	525 103,6
	315 775,8
	60,1

	
	
	областной бюджет
	1 413 940,1
	278 623,0
	19,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 
	1 562 229,5
	291 687,5
	18,7

	
	
	городской бюджет
	357 229,5
	98 035,5
	27,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,00

	
	
	областной бюджет 
	1 205 000,0
	193 652,0
	16,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	162 650,7
	78 112,5
	48,0

	
	
	городской бюджет
	162 650,7
	78 112,5
	48,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	 0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	всего 
	246 571,7
	78 030,3
	31,6

	
	
	городской бюджет
	231 571,7
	78 030,3
	33,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	15 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	всего 
	2 617,5
	1 154,5
	44,1

	
	
	городской бюджет
	26,2
	11,5
	43,9

	
	
	федеральный бюджет
	2 591,3
	1 143,0
	44,1

	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	всего 
	317 058,9
	1 718,2
	0,5

	
	
	городской бюджет
	12 120,5
	73,2
	0,6

	
	
	федеральный бюджет
	195 853,8
	986,5
	0,5

	
	
	областной бюджет 
	109 084,6
	658,5
	0,6

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	всего 
	407 306,9
	407 306,9
	100,0

	
	
	городской бюджет
	9 368,1
	9 368,1
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	313626,3
	313626,3
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	84 312,5
	84 312,5
	100,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Основное мероприятие 8: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	всего 
	15 083,6
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	1 508,4
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	13 032,2
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	543,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0

	1.8
	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	300,0
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	300,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0


* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.
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