ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги»
за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца 

региональный/муниципальный проект «Безопасность дорожного движения»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец 2023 года
	Фактическое значение за 1 пол. 2023 года (накопительным 
итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

	Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы, ед.
	1
	0
	0
	Исполнение по итогу 2023 года


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб.
	Исполнение за 
1 пол. 2023 года
(накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

	1.1
	Общий бюджет
	600,1
	577,0
	96,15
	Исполнение по итогу 2023 года

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	
	ИТОГО:
	600,1
	577,0
	96,15
	Исполнение по итогу 2023 года


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Рисков не прогнозируется.
