ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца 
региональный/муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Вологодская область)»
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец 2023 года
	Фактическое значение за 1 пол. 2023 года (накопительным 
итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению (устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап), шт.
	6
	6
	100
	

	2
	Разработка и внедрение программного обеспечения ИТС, шт. ПО
	3
	0
	0
	

	3
	Подключение периферийных устройств мониторинга параметров транспортного потока к муниципальной сети передачи данных, шт. комплексов мониторинга
	65
	15
	23
	

	4
	Модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций в части размещения на улично-дорожной сети камер видеонаблюдения с применением алгоритмов машинного зрения для получения данных транспортного потока, шт. камер
	21
	0
	0
	

	5
	Размещение на улично-дорожной сети автоматической дорожной метеостанции, шт.
	1
	0
	0
	


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб.
	Исполнение за 
1 пол. 2023 года
(накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению

	1.1
	Общий бюджет
	1 827,92
	1 154,55
	63,16
	Экономия за счет неиспользования средств на непредвиденные затраты

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	-

	2
	Разработка и внедрение программного обеспечения ИТС; Подключение периферийных устройств мониторинга параметров транспортного потока к муниципальной сети передачи данных; Модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций в части размещения на улично-дорожной сети камер видеонаблюдения с применением алгоритмов машинного зрения для получения данных транспортного потока; Размещение на улично-дорожной сети автоматической дорожной метеостанции

	2.1
	Общий бюджет
	41 348,03
	4 799,59
	11,6
	-

	2.2
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	-

	
	ИТОГО:
	43 175,95
	5 954,14
	13,79
	-


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта
–
