ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги»
за 9 месяцев 2023 года на территории г. Череповца 

региональный/муниципальный проект «Безопасность дорожного движения»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец года
	Фактическое значение за отчетный период (накопительным итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы, ед.
	1
	1
	100
	


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Исполнение за 

9 мес. 2023 г.
(накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

	1.1
	Общий бюджет
	600,1
	577,0
	96,2
	Исполнение по итогу года

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	ИТОГО:
	600,1
	577,0
	96,2
	


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Рисков не прогнозируется.
