ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

за 2023 год на территории г. Череповца 

региональный/муниципальный проект «Общесистемные меры дорожного хозяйства»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец года
	Фактическое значение за 2023 год (накопительным 
итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля светофорных объектов в городской агломерации, подключенных к центру управления дорожным движением, обеспечивающих адаптивное светофорное регулирование, %
	27
	27
	100
	

	2
	Доля светофорных объектов в городской агломерации и подключенных к центру управления дорожным движением, обеспеченных техническими средствами сбора данных о параметрах дорожного движения
, %
	100
	100
	100
	

	3
	Охват магистральных улиц общегородского значения в городской агломерации техническими средствами сбора данных о параметрах дорожного движения, %
	70
	70
	100
	

	4
	Охват магистральных улиц районного значения в городской агломерации техническими средствами сбора данных о параметрах дорожного движения, %
	36
	36
	100
	

	5
	Доля пересечений магистральных улиц общегородского значения с любыми иными дорогами в городской агломерации, на которых установлены дорожные видеокамеры, %
	36
	36
	100
	

	6
	Доля пересечений магистральных улиц районного значения с любыми иными дорогами в городской агломерации, на которых установлены дорожные видеокамеры, %
	11
	11
	100
	

	7
	Центр управления дорожным движением, ед.
	1
	1
	100
	

	8
	Центр мониторинга и управления общественным транспортом, ед.
	1
	1
	100
	

	9
	Подсистема светофорного управления, ед.
	1
	1
	100
	

	10
	Подсистема мониторинга параметров транспортного потока, ед.
	1
	1
	100
	

	11
	Подсистема метеомониторинга, ед.
	1
	1
	100
	

	12
	Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, ед.
	1
	1
	100
	

	13
	Подсистема диспетчеризации управления служб содержания дорог, ед.
	1
	1
	100
	

	14
	Подсистема обеспечения приоритета движения транспортных средств (на всех светофорных объектах в городской агломерации, подключенных к центру управления дорожным движением) , ед.
	1
	1
	100
	

	15
	Наличие интеграционной платформы, ед.
	6
	6
	100
	


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Исполнение за 
2023 год (накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация мероприятий по проекту «Общесистемные меры дорожного хозяйства»

	1.1
	Общий бюджет
	43 523
	43 523
	100%
	

	1.2
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	
	ИТОГО:
	43 523
	43 523
	100%
	


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

	№ п/п
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые 
решения

	1
	2
	3
	4

	
	–
	–
	–


� Каждый показатель по годам составляет 20% от общего количества светофорных объектов в городской агломерации, подключенных к центру управления дорожным движением и обеспеченных техническими средствами сбора данных о параметрах дорожного движения





