ОТЧЕТ 

об итогах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

за 1 квартал 2024 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Дорожная сеть»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец года
	Фактическое значение за 1 квартал 2024 года (накопительным 
итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %
	85,00
	82,11
	0,00
	Заключен муниципальный контракт № К01-24 от 24.01.2024 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. V этап, срок окончания работ 18.10.2024. Работы начаты с 08.04.2024.

	2
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного

значения в границах

городских округов

(накопленным итогом) (п. м)
	1
	0
	0
	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов: 

– «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну», начало выполнения работ: 01.05.2024, окончание выполнения работ – 28.08.2026 года;

– «Мост через реку Серовку», начало выполнения работ: 01.04.2024, окончание выполнения работ – 30.09.2024 года


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Исполнение за 
1 квартал 2024 года (накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций

	1.1
	Общий бюджет
	214 376,0
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Внебюджет
	–
	–
	–
	

	2
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну

	2.1
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	394 004,1
	0,0
	0
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну», начало выполнения работ: 01.05.2024, окончание выполнения работ – 28.08.2026 года

	2.2
	Внебюджет
	–
	–
	–
	

	3
	Мост через реку Серовку

	3.1
	Мост через реку Серовку
	105 218,9
	           0,0
	         0
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Мост через реку Серовку», начало выполнения работ: 01.04.2024, окончание выполнения работ – 30.09.2024 года

	3.2
	Внебюджет
	–
	–
	–
	

	
	ИТОГО:
	713 599,0
	0,00
	0,00
	


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта
Проблемные вопросы и риски отсутствуют.
