



0

15 Я

OTHER

об итогах реализации муниципального проекта за 2025 год

«Профессионалитет»

(наименование проекта,

1. Анализ достижения целевых показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Процент исполнения, %	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	процент	43	43	43	100	

2. Сведения о достижениях мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование за- дачи, мероприятия (результата), кон- трольной точки	Единица измере- ния	Целевое значение на конец отчетно- го года	Фактиче- ское значе- ние на ко- нец отчет- ного пери- ода	Прогноз- ное значе- ние на ко- нец отчет- ного года	Плановая дата наступле- ния кон- трольной точки	Фактиче- ская/прогнозная дата наступления кон- трольной точки	Подтверждаю- щий документ	Коммента- рий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
цию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности									
1.1	Обеспечен охват обучающихся 6-11 классов, охвачен- ных комплексом профориентацион- ных мероприятий в рамках Единой мо- дели профориента- ции	процент	43	43	43	-	-	-	
1.1.1	Контрольная точка: «Утверждены (одобренны, сформи- рованы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения рабо- ты)»					31.12.2025	31.12.2025	Планы реализа- ции муници- пальных меро- приятий	
1.1.2	Контрольная точка: «Для оказания услуги (выполнения работы) подготов- лено материально- техническое (кадро- вое) обеспечение»					31.12.2025	31.12.2025	Планы реализа- ции муници- пальных меро- приятий	
1.1.3	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполне- ны)»					31.12.2025	31.12.2025	Приказы по ито- гам проведения мероприятий	
1.1.4	Контрольная точка: «Разработаны и утверждены про- граммы образова- тельных мероприя-					31.12.2025	31.12.2025	Планы реализа- ции муници- пальных меро- приятий	

№ п/п	Наименование за- дачи, мероприятия (результата), кон- трольной точки	Единица измере- ния	Целевое значение на конец отчетно- го года	Фактиче- ское значе- ние на ко- нец отчет- ного пери- ода	Прогноз- ное значе- ние на ко- нец отчет- ного года	Плановая дата наступле- ния кон- трольной точки	Фактиче- ская/прогнозная дата наступления кон- трольной точки	Подтверждаю- щий документ	Коммента- рий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тий (выбраны обра- зовательные про- граммы)»								
1.1.5	Контрольная точка: «Начато оказание образовательных мероприятий»					31.12.2025	31.12.2025	Приказы о про- ведении меро- приятий	
1.1.6	Контрольная точка: «Образовательные мероприятия за- вершены»					31.12.2025	31.12.2025	Приказы по ито- гам проведения мероприятий	

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем финансового обес- печения на отчетный год, тыс. руб.	Исполнение за отчетный период (накопи- тельным итогом), тыс. руб.	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечен охват обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориен- тации				
1.1.	Общий бюджет	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.2.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.3.	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	
1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб.	Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб.	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
	<i>Федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	
	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	
	<i>Городской бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	
	<i>Внебюджетные источники</i>	0,0	0,0	0,0	

IV. Дополнительная информация

- реализация проекта осуществляется без нарушения установленных параметров и сроков;
- факторов, повлиявших на ход реализации проекта, нет;
- риски по дальнейшей реализации проекта отсутствуют.